

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
2027-2028
YATIRIM BÜTÇESİ

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. Derslik ve Merkezi Birimler

1.1 Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina

1.2 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ek Bina

1.3 Yemekhane Ek Bina (Mutfak Ek Bina)

1.4 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası
(Yeni Proje)

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)

1.1 Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina

- **İhale Tarihi** : 04.09.2020
- **Sözleşme Tarihi** : 07.10.2020
- **Sözleşme Bedeli** : 36.880.000,00 TL
- **İş Bitim Tarihi (Süre Uz. Dahil)** : 31/12/2025
- **Söz. Bed. ile Yap. Top. İş Tutarı** : 40.598.477,23 TL
- **Proje Gerçekleşme Oranı** : % 100


1.1 Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina

- Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binası 2026 yılı itibariyle bitirilerek hasta alımına başlamıştır.
- Projenin toplam maliyeti yaklaşık KDV dâhil 208.000.000 TL dir. Projenin güncel yaklaşık bedeli 1.200.000.000 TL civarında olup ülkemiz için önemli bir kazanç sağlanmıştır.
- Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binasıyla yıllık 70.000 ilave hastaya bakılması ön görülmektedir.
- Diş Hekimliği Fakültesi Ek Binasında 184 ek diş üniti hasta tedavisi için kullanılmaya başlanılmıştır.
- Diş Üniti sayısının artmasıyla randevu bekleme süresi 19.1 gün iken bu sayı 9.7 güne düşmüştür.

1.1 Diş Hekimliđi Fakóltesi Ek Bina




1.1 Diş Hekimliği Fakóltesi Ek Bina



1.1 Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina



1.1 Diş Hekimliği Fakültesi Ek Bina



1.2 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ek Bina

1.2 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ek Bina

- 15.04.2022 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı maddesine istinaden yüklenicinin talebi üzerine sözleşme fesh edilerek iş tasfiye edilmiştir.
- Fesih sonrası projenin ihalesi için Hazine Maliye Bakanlığı görüşü zorunlu olması üzerine Bakanlığa başvuruda bulunulmuş, 14.10.2022 tarihli cevabi yazı ile projenin devamı için uygun görüş verilmemiştir.
- Projenin güncellenmiş maliyeti KDV dahil **360.000.000 TL** dir.
- Tasarruf tedbirleri nedeniyle projeye başlanamayacak olup, projeniz iz olarak sürdürülmesi talep edilmektedir.

1.2 Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Ek Bina



1.3 Yemekhane Ek Bina (Mutfak Ek Bina)

1.3 Yemekhane Ek Bina (Mutfak Ek Bina)

- 2017 Yılı Yatırım Programına alınan 2006H03-813 Proje no'lu Ek Yemekhane Binası Projesi 4.680 m2 olarak yapılması planlanmıřtı. Üniversitemizce söz konusu projenin maliyeti nedeniyle mevcutta kullanılan yemekhanede bir takım revizyonlar yapılarak binanın öğrenci ihtiyacını kısmen karşılanması sağlanmıřtır. Bu nedenle Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda yeniden yemekhane binası yapmak yerine daha az m2 ve maliyete sahip mutfak binası yapılmasına karar verilmiřti. Bu proje kapsamında da 2026 yılı için 45.000.000 TL yatırım bütçesinden ödenek verilmiřti.
- Ancak Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın 30.01.2026 tarih 1013213 sayılı yazısında ařağıda belirtilen nedenlerden dolayı mutfak yapımından vazgeçilmiřtir.
- 1. Başvuru sonrası, Üniversitemize baėlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenci kontenjanları düşürölmüş ve ikinci öğretim gören bölümlerde kapatılmıřtır. 2025 yılı yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısı da bu duruma paralel olarak 2024 yılına göre %30 oranında azalma göstermiřtir.

1.3 Yemekhane Ek Bina (Mutfak Ek Bina)

2. Yine, 2025 yılında Yemekhaneler Şube Müdürlüğü bünyesinden 15 personel emekliye ayrılmıştır. Emekli olan personel yerine personel tahsisi yapılmamıştır. Yeni personel istihdamında yaşanan problemler nedeniyle yemekhanede görev yapan personel sayısında da düşüş yaşanmış ve devam eden süreçte de personel azalışı ön görülmektedir.

Sonuç olarak, gerek öğrenci sayısı ve gerekse yemekhanede görev yapan personel sayısının azalması ve önümüzdeki yıllarda da öğrenci ve personel sayısındaki azalışın devam edeceği öngörüsü ile yeni bir mutfak inşasının gerekli olmadığı değerlendirilmiştir. Yeni bir yemekhane inşaatı yerine, mevcut personel yemekhanesi bodrum katında bulunan mutfakta yapılacak tadilat çalışmaları ile çözülecektir.

1.3 Yemekhane Ek Bina (Mutfak Ek Bina)

- Dolayısıyla yukarıda açıklanan sebepler nedeniyle mutfak ek bina inşaatı yapılmasından vazgeçilmiş olup **45.000.000 TL** ödenek harcanamamıştır.
- Bu durumda 45.000.000 TL'nin **2026 yılı içerisinde;**
- **1.Alternatif:** Üniversitemiz binalarının yangın merdiven yapımı, çatı tadilatları ile yıllık elektrik topraklama test sonuçlarına göre iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturan eksikliklerin giderilmesi (35.000.000 TL),
- **2.Alternatif:** Öğrenci Proje Merkezi kapsamında yapılacak olan binalardan bir tanesinin yapılması (29.000.000 TL),
- Sonuç olarak, mutfak ek binası için kullanılmayan **45.000.000 TL** ödeneğin 2026 yılı içerisinde Eğitim Büyük Onarım bütçesine aktarılması talep edilmektedir.

1.4 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Yeni Proje)

1.4 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası(Yeni Proje)

- Derslikler ve merkezi birimler projesi kapsamında; Diş Hekimliği Fakültesi ek binası tamamlanmış, Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi projesinin iz proje olarak sürmesi ve yemekhane ek binasından vazgeçilerek mevcut yemekhanenin mutfak bölümünün tadilatı düşünülmektedir. Aynı proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının aşağıda belirtilen gerekçelerle talep ettiği 10.000 m2'lik yeni bina yapımının 2026 yılından itibaren yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.
- Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermekte olan Temel Tıp Bilimleri Binaları (Dekanlık, Anatomi, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, vb.) 1969-1985 yıllarında inşa edilmiş olup, yıllar içerisinde çeşitli onarım ve bakım çalışmaları yapılmış olsa da mevcut haliyle yapının statik, mekânsal işlevsellik, yangın yönetmeliği, elektrik ve mekanik tesisatlarının yönetmeliğe uygun olmadığı ve ayrıca altyapılarının da çok yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.
- Özellikle son yıllarda Kayseri merkezli yaşanan depremler sonrasında yapıların statik anlamda ciddi tehlike arz etmesi yapı içindeki akademik ve idari çalışmaları doğrudan etkilemiştir.


1.4 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası(Yeni Proje)

- Yapının bu statik durumunun yanında yangın güvenliği açısından da oldukça tehlikeli olduğu,
- Binaların akademik ve öğrenci kapasitesinin yıllar içerisindeki artışı,
- Binaların ısı yalıtım mantolamalarının bulunmaması nedeniyle fazla ısıtma ve soğutma yükü ile karşı karşıya kalınmakta; enerji kaybının yanında üniversitemiz için yüksek maliyetler getirmekte,
- Binalarda elektrik tesisatlarının çok eski oluşu gerek normal kullanımları gerekse de tıp eğitimi için kullanılan özel teknolojik cihazları doğrudan etkilemekte ve altyapının tamamen değiştirilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
- Yapılması istenilen yeni binanın bir diğer gerekliliği ise projesi tamamlanan ve ihalesine çıkılacak olan 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesi ile entegre olarak planlanması, akademik çalışmaların tıp eğitim ve araştırma birimleriyle birlikte yürütülmesinden dolayı zaruri olmaktadır.

Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Blok Krokisi)



TİP BLOKLAR



Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Bloğun resimleri)



Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Bloğun resimleri)



Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Bloğun resimleri)



Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Bloğun resimleri)



Kullanılan Eski Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Mevcut Hali 13 Blok)



1.4 Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası (Yeni Proje)

- Yukarıda bahsi geçen bu gerekçeler göz önünde bulundurularak, Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının 2027-2029 bütçesine eklenmesi zaruri bir durum oluşturmıştır. Yapı kompleksinin gelecek yıllar içerisindeki kapasitesi ve tıp eğitimindeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak 10.000 m²'lik bir bina inşaatı için ödenek planlaması yapılmıştır.
- 2027 Yılı için projenin hesaplanan yaklaşık maliyet bedeli olan KDV dâhil **615.000.000 TL dir**. Bu doğrultuda proje 3 yıllık planlanmış olup 2027 yatırım yılında ihaleye çıkabilmek için **75.000.000 TL**'ye, 2028 yılında **250.000.000 TL**'ye, 2029 yılında ise **290.000.000 TL**'ye ihtiyaç duyulmaktadır.

Planlanan Yeni Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binası(Yeni Proje)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ ve DEKANLIK



1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)

- Günümüzde üniversitelerin temel görevleri yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle sınırlı olmayıp; araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve toplumsal katkı alanlarında da öncü rol üstlenmelerini gerektirmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri, proje geliştirme kültürünü benimseyebilecekleri ve ulusal ile uluslararası platformlarda üniversiteyi temsil edebilecekleri modern çalışma alanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)

- Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsünde toplam 2.000 m² kapalı alana sahip iki blok halinde inşa edilmesi planlanan Öğrenci Proje Merkezi, yukarıda bahsedilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır.
- Söz konusu merkez, öğrenci kulüplerinin bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal alanlarda yürüttükleri faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak; öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanabilecekleri, araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirebilecekleri ve yenilikçi projeler üretebilecekleri çağdaş bir ekosistem oluşturacaktır.

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)

- Son yıllarda özellikle savunma sanayi, havacılık, uzay teknolojileri, yapay zekâ, robotik sistemler, enerji teknolojileri, sağlık teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası öğrenci yarışmalarına katılım büyük önem kazanmıştır. Bu yarışmalarda elde edilen başarılar yalnızca öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda üniversitenin akademik itibarı, görünürlüğü ve marka değerinin yükselmesine de doğrudan etki etmektedir. Ancak bu tür faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerin sürekli erişebilecekleri teknik çalışma alanlarına, laboratuvarlara, atölyelere, toplantı ve tasarım ofislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut fiziksel imkanlar yetersiz kalmaktadır.
- Yatırımın bir diğer önemli katkısı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi olacaktır. Öğrenci ekiplerinin sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve teknoloji şirketleri ile ortak çalışmalar yürütmesine olanak sağlayacak merkez, bölgesel kalkınmaya ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine de önemli katkılar sunacaktır. Bu sayede öğrenciler mezuniyet öncesinde proje yönetimi, takım çalışması, araştırma geliştirme, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında deneyim kazanarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip bireyler olarak yetişecektir.

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)


- Sonuç olarak araştırma üniversitesi olarak hizmet veren kurumumuz için hayati öneme sahip olan Öğrenci Proje Merkezi yatırımı; öğrencilerin araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini destekleyen, ulusal ve uluslararası başarıları artıran, girişimcilik kültürünü geliştiren, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren ve Erciyes Üniversitesi'nin stratejik hedeflerine doğrudan katkı sağlayan yüksek katma değerli bir yatırım niteliğindedir. Bu nedenle söz konusu yatırımın gerçekleştirilmesi, üniversitenin geleceğe yönelik vizyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
- Söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi için 2027 yatırım yılı bütçesinden **90.000.000,00 TL (KDV dahil)** ödenek verilmesi talep edilmektedir.

•

•

•

1.5 Öğrenci Proje Merkezi (Yeni Proje)



2. Çeşitli Üniteler Etüt Proje

Etüt-Proje

- Üniversitemiz binalarının tadilat ve yenileme için ihtiyacı olan
 - ✓ Öğrenci Proje Merkezi,
 - ✓ Öğrenci Yaşam Merkezi,
 - ✓ Çarşı Yaşam Merkezi projelerinin yapılması
- Yeni yapılacak binalarda özellikle
 - ✓ Makine-Tesisat,
 - ✓ Elektrik projelerinin hazırlatılması
- Deprem İncelemeleri için Mevcut Binalarımızın
 - ✓ Performans raporu
 - ✓ Güçlendirme projesi yapılması.

Söz konusu projelerin gerçekleştirilmesi için 2027 yılı ödeneğinden Etüt projeye **15.000.000 TL (KDV dahil)** ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

3. Kampüs Altyapı

3.1 Devam Eden Kampüs Altyapı Projesi

3.2 Planlanan Kampüs Altyapı Projesi (2027-2028)

3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi (Yeni Proje)

3.1 Devam Eden

Kampüs Altyapı Projesi


- İhale Tarihi : **22.05.2025**
- Sözleşme Tarihi : **20.06.2025**
- Sözleşme Bedeli : **58.380.000,00 TL**
- İş Bitim Tarihi (Sözleş. Göre) : **16.10.2026**
- Söz. Bed. ile Yap. Top. İş Tutarı : **35.202.912,56 TL**
- Proje Gerçekleşme Oranı : **%61**
- İşin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.

3.1 Devam Eden


Kampüs Altyapı Projesi

- Yeni açılan fakülte, yüksekokul, araştırma merkezi, birim vb. mekanlara otopark, çevre düzenlemesi, galeri, kanalizasyon ve mevcutta bulunan altyapı imalatlarının onarım ve yenileme çalışmaları devam etmektedir.
- Isı merkezlerine bağlı eşanjör dairelerinin işleri, içme suyu ve su kaynaklarının belirlenen raporlar sonucunda gerekli elektrik işleri yapılmaktadır.
- Mühendislik Fakültesi bodrum katında bulunan trafo uygun bir alana taşınmıştır.
- İletişim Fakültesinin galerisinde bulunan AG panoları trafoya yakın bir alana taşınmıştır.
- Geri kalan imalatlar 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek olan Yeni Hastane Binası Projesi kapsamında, proje sahasında yer alan mevcut otopark alanlarının kullanım dışı kalacak olması nedeniyle, söz konusu otoparkların yerine yeni otopark alanlarının oluşturulması proje başlangıcından önce zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, Üniversitemiz yerleşkesinin muhtelif noktalarında ihtiyaç duyulan otoparkların 2026 yılı sonuna kadar inşa edilmesi gerekmektedir. Üniversite personeli, öğrenciler, hasta ve ziyaretçilerin ulaşım ve park ihtiyaçlarının kesintisiz olarak karşılanabilmesi amacıyla planlanan otopark yapım işlerinin gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık **35.000.000 TL** ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

3.1 Devam Eden Kampüs Altyapı Projesi



3.1 Devam Eden Kampüs Altyapı Projesi



3.2 Planlanan

Kampüs Altyapı Projesi(2027-2028)

2027–2029 yılları yatırım programında yapılacak olan ERÜ Merkez kampüs iki yıllık altyapı imalatları;

- Isı merkezlerine bağlı eşanjör dairelerinin işleri, içme suyu ve su kaynaklarının belirlenen raporlar sonucunda gerekli elektrik işleri yapılacaktır.
- Hayırseverler tarafından yaptırılan binaların hizmete açılabilmesi için eksik kalan bina altyapı (mekanik bağlantıları, elektrik bağlantıları, çevre düzenlenmesi vb.) işleri tamamlanacaktır.

3.2 Planlanan

Kampüs Altyapı Projesi(2027-2028)

- Kampüs ulaşımı sağlamak için öğrenci-araç yollarının yapılması, ışıklandırılması ve enerji verimliliği için aydınlatma Led dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
- Kampüs genelinde galeri hatlarının aydınlatma ve elektrik tesisatı yenilenecektir.
- Kampüste yeni yapımına başlanan ve devam eden binaların tesisat ve elektrik galeri inşaatları yapılacaktır.

3.2 Planlanan

Kampüs Altyapı Projesi (2027-2028)

- Kampüste yeni binaların ısıtılması, elektrik, data, haberleşme ve doğalgaz altyapı ihtiyacının karşılanması için yeni imalatlar yapılacaktır.
- Kampüs güvenliği sağlamak için perde duvar çit yapılacaktır.
- Üniversitemiz Merkez Kampüsü ile bağlı birimlerin kesintisiz iletişimini sağlayan mevcut telefon santral sistemi 2010 yılında hizmete alınmış olup , sistemin üretici ve satıcı firma garantisi 01.01.2017 tarihinde sona ermiştir. Yaklaşık 16 yıldır 7/24 esasına göre çalışan mevcut donanım, teknolojik ömrünü tamamlamış ve yedek parça temini imkânsız hale gelen "riskli" bir yapıya dönüşmüştür.

3.2 Planlanan

Kampüs Altyapı Projesi (2027-2028)

- Yenileme projesinin temel teknik gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:
- Kritik Hizmet Sürekliliği (Hastaneler),
- Altyapısal Zayıflıklar ve Galeri Hattı Sorunları,
- Kablosuz Haberleşme (Dect) Yetersizliği,
- Yüksek Kapasiteli IP İletişim Platformu İhtiyacı,
- Güvenlik ve Raporlama Sağlanması ihtiyacı.

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için altyapı ihalesi iki yıllık planlanmaktadır. 2027 yılı için 60.000.000 TL, 2028 yılı için ise 110.000.000 TL olmak üzere toplamda **170.000.000 TL (KDV dahil)** ödenek talep edilmektedir.

3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi (Yeni Proje)

- Üniversite kampüsü genelinde MOBESE direkleri, OGS bariyerleri ve turnike sistemlerine ait mevcut elektrik altyapısının hem Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, hem Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hem de TS HD 60364 serisi standartları açısından ciddi uygunsuzluklar içerdiği tespit edilmiştir. Özellikle koruma iletkeni kesit yetersizlikleri, yüksek toprak geçiş dirençleri, RCD eksiklikleri, hatalı iletken renk kodlamaları, uygun olmayan bağlantı yöntemleri, UPS bakım eksiklikleri ve sistemlerin rastgele besleme noktalarından enerjilendirilmesi; doğrudan dokunmaya karşı koruma, kaçak akım güvenliği ve kısa devre anındaki otomatik açma şartlarının sağlanamamasına neden olmaktadır. Bu durum hem can güvenliği açısından risk oluşturmakta hem de sistem sürekliliğini ve arıza yönetimini zorlaştırmaktadır.

3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri

Altyapı Yenileme İşi(Yeni Proje)

- Ayrıca mevcut dağıtım mimarisi 7/24 kesintisiz işletmeyi garanti edecek şekilde kurgulanmamış olup, enerji kaynak noktalarının belirsizliği, yıldız noktalarının yetersiz planlanması ve kuvvetli akım-zayıf akım ayırım kurallarına uyulmaması sistematik bir elektrik dağıtım altyapısının bulunmadığını göstermektedir. Bu nedenle; kampüs genelini kapsayan, merkezi ve izlenebilir bir dağıtım mimarisi oluşturulması, her direk ve sistem için uygun kesitte topraklama ve selektif RCD koruması sağlanması, standartlara uygun kablolama ve bağlantı revizyonlarının yapılması ile UPS ve yedek enerji sistemlerinin yeniden yapılandırılması zorunlu görünmektedir. Mevcut sistem, kapsamlı bir revizyon ve mühendislik esaslı yeniden elektrik dağıtım planlaması gerektirmektedir.

3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi (Yeni Proje)

- Söz konusu yatırımları yapabilmek için MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi Projesine 2027 ve 2028 yılları için iki yıllık proje planlanmaktadır.
- Sonuç olarak 2027 yılı için 75.000.000 TL, 2028 yılı için 150.000.000 TL olmak üzere toplamda **225.000.000 TL (KDV dahil)** ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşı (Yeni Proje)



3.3 MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İŖi (Yeni Proje)



3. Kampüs Altyapı

- Sonuç olarak
- **2026** yılında 800 yataklı Yeni Hastane Binası Projesinin kapsamında açık otopark yapımı için **35.000.000 TL**
- **2027** yılında planlanan Kampüs Altyapı Projesi için 60.000.000 TL, MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi için 75.000.000 TL olmak üzere toplam **135.000.000 TL**
- **2028** yılında planlanan Kampüs Altyapı Projesi için 110.000.000 TL, MOBESE ve OGS Sistemleri Altyapı Yenileme İşi için 150.000.000 TL olmak üzere toplam **260.000.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.**

4. Büyük Onarım Projesi

- 4.1 Devam Eden Eğitim Büyük Onarım İşi
- 4.2 Planlanan Eğitim Büyük Onarım İşi
- 4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İşi (Tamamlandı)
- 4.4 Sosyal Tesisler Muhtelif Tadilat Onarım İşi
- 4.5 Deprem Güçlendirme Bakım Onarım
- 4.6 Engelsiz Erişim Tadilat ve Onarım İşi


4.1. Devam Eden Eğitim Büyük Onarım İşi

- **İhale Tarihi** : **27.05.2025**
- **Sözleşme Tarihi** : **20.06.2025**
- **Sözleşme Bedeli** : **92.495.498,19 TL**
- **İş Bitim Tarihi (Sözleş. Göre)** : **16.10.2026**
- **Söz. Bed. ile Yap. Top. İş Tutarı** : **98.601.529,00 TL**
- **Proje Gerçekleşme Oranı** : **%91**
- İş artışlarıyla beraber sözleşme bedeli 108.777.101,41 TL olup %91 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
- İşin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.


4.1 Devam Eden Eğitim Büyük Onarım İş Kapsamında Yapılanlar

- Üniversitemizin birimlerine ait binaların elektrik tesisatları, yeni yönetmeliklere ve topraklama raporlarına göre uygun hale getirilmektedir.
- Asansörlerin ilgili yönetmeliklere göre yeşil etiket alması sağlanarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun hale getirilmektedir.
- Üniversitemizin birimlerine ait muhtelif binalarda yangın kaçış merdivenleri, yangın dolapları ve acil çıkış kapıları yapılmaktadır.
- Üniversitemiz binalarında çatıların yenilenmesi işi ve lokal tadilatları yapılmaktadır.

4.1 Devam Eden Eđitim Byk Onarım İři Kapsamında Yapılanlar



4.1 Devam Eden Eđitim B y k Onarım İři Kapsamında Yapılanlar



4.2 Planlanan Eğitim Büyük Onarım İşı (2027-2028)

- Üniversitede 160 adet bina mevcuttur. Binaların çoğu 2000 li yıllarda yapılmış olup, tadilat ve onarımı yapılarak ilgili mevzuatlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen hususların yapılması gerekmektedir.
- Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve diğer birimlerin değişen ve artan ihtiyaca göre yeniden düzenlenerek hizmete alınması gerekmektedir.
- Kamu binaları için olası deprem ve afetlere karşı binaların yapısal performanslarını arttırmak için yapacağımız güçlendirme çalışmaları, kamu binalarında enerji verimliliği çalışmaları, uzun süreli kullanım ve olumsuz koşullar nedeniyle binalarda oluşan hasarlar yine bu proje kapsamında giderilmektedir.

4.2 Planlanan Eğitim Büyük Onarım İşi (2027-2028)

- 6331 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği (İş Sağlığı ve Güvenliği) ile Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yangın Yönetmeliği gereği, fiziki mekânlarda yapılması zorunlu işler ve imalatlar ortaya çıkmaktadır (yangın kaçış merdivenleri, yangın dolapları, acil çıkış kapıları, acil durum aydınlatmaları, yangın söndürme tesisatları ve cihazları, bina elektrik topraklama raporlarına göre gerekli imalatlar).
- Üniversitemiz muhtelif binalarında kullanılan mevcut asansörlerin, yeni yönetmeliklere uygun hale getirilerek yeşil etiket alınması, bu sayede öğrenci ve personel için iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalara bir önceki ihalede başlanılmış olup planlanan eğitim büyük onarım projesinde de kalanların tamamlanması önem arz etmektedir.

4.2 Planlanan Eğitim Büyük Onarım İşi (2027-2028)

- Mevsim şartları nedeniyle meydana gelen rüzgar, fırtına ve aşırı yağışların bina çatılarında oluşturduğu hasarların giderilmesi eğitimin aksamaması için önem arz etmektedir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı eğitim büyük onarım ihalesi iki yıllık planlanmakta olup 2027 yılı için 100.000.000 TL, 2028 yılı için ise 180.000.000 TL olmak üzere toplamda **280.000.000 TL (KDV dahil)** ödenek talep edilmektedir.

4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi

Tadilat ve Onarım İşi (Tamamlandı)

- Yeni eğitim öğretim modellemelerinde tüm dünyada ve ülkemizde öğrenciler, kendine ait özel mekanlarından ziyade, modern kütüphane-cafe mekanlarında ders çalışma ve sosyalleşme alışkanlıklarını tercih etmeye başlamışlardır.
- Gelişen, değişen ve modernize olan yeni öğrenci profiline cevap vermekten çok uzak fiziki imkanlara sahip olan bahse konu kütüphane binamızın tadilatı işi kapsamında;
- Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamlarda ders çalışması sağlanmıştır.
- Kamera güvenlik sistemleri yenilenmiştir.
- Yaz ve kış mevsimlerinde konforlu ortamların sağlanması için havalandırma sistemleri aktif hale getirilmiştir.
- Öğrenci ve personelin güvenli ortamda çalışması için mevcut elektriksel altyapı revize edilmiştir.
- Sonuç olarak Üniversitemizin temel ihtiyacı olan modern bir kütüphane öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İşi (Tamamlandı)

	Önce	Sonra
Bireysel Çalışma Alanı	76 kişi	152 kişi
Grup Çalışma Alanı	-	90 kişi
Toplu Çalışma Alanı	612 kişi	702 kişi
Toplam Çalışma Alanı	688 kişi	944 kişi
Toplam Kitaplık	6145,5m ³ /1446 adet	7101,9 m ³ /1400 adet
Toplam Sosyal Alan	437 m ² /125 kişi	620 m ² /208 kişi
TASARLANAN ALAN	4938 m ²	

	Artış Oranı
Kitaplık	20%
Çalışma Alanı	25%
Sosyal Alan	40%
Grup Çalışma Alanı	100%

4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İŖi (Tamamlandı)



4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İŖi (Tamamlandı)



4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İŖi (Tamamlandı)



4.3 Kadir Has Merkez Kütüphanesi Tadilat ve Onarım İşı (Tamamlandı)







4.4 Sosyal Tesisler Muhtelif Tadilat Onarım İşi

- İhale Tarihi :
- Sözleşme Tarihi :
- Sözleşme Bedeli :
- İş Bitim Tarihi (Sözleş. Göre) :
- Söz. Bed. ile Yap. Top. İş Tutarı :
- Proje Gerçekleşme Oranı :

Sosyal Tesisler Muhtelif Tadilat ve Onarım İşi için gerekli ödeneğin 15.000.000 TL'si likitten, 15.000.000 TL'si ise yemekhane gelirlerinden sağlanmıştır. Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 21.696.569,83 TL olup, ihalesi 30/06/2026 tarihinde yapılacaktır.

4.4 Sosyal Tesisler Muhtelif Tadilat Onarım İşi

Bu proje kapsamında aşağıdaki tadilatların yapılması planlanmaktadır.

- Üniversite içerisinde hizmet veren Merkez Öğrenci Yemekhanesi ve Personel Merkez Yemekhanesinde yangın yönetmeliğine göre gerekli olan imalatlar ve fiziki mekânsal şartların iyileştirilmesi yapılacaktır.
- Söz konusu Merkez Öğrenci Yemekhane ve Personel Merkez Yemekhane binasında elektrik-tesisat ve mekanik tesisat yenileme çalışmaları yapılacaktır.

4.5 Deprem Güçlendirme Bakım Onarım

4.5 Deprem Güçlendirme Bakım Onarım

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 03.04.2023 tarihli Basın Duyurusuna göre;

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.

4.5 Deprem Güçlendirme Bakım Onarım

- 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve devam eden süreçte de halen devam etmekte olan depremlerden Kayseri ili ve Üniversitemiz etkilenmiştir.
- Meydana gelen depremler üzerine Mühendislik Fakültemizce incelemeler sürdürülmektedir.
- Yapı stoğumuzda 2000 yılı öncesi yapılmış ve öncelikli binalar bulunması nedeniyle yapılacak incelemeler sonucunda çıkabilecek güçlendirme ihtiyaçları önem arz etmektedir.

4.5 Deprem Güçlendirme Bakım Onarım

- Bu amaçla yapılacak incelemelerde ortaya çıkabilecek güçlendirme çalışmalarının başlatılabilmesi için bu projemizin yatırım programına alınması ve başlangıç olarak **100.000.000 TL (KDV dahil)** ödenek ayrılması önem arz etmektedir.

4.6 Engelsiz Erişim Tadilat ve Onarım İşi

4.6.1. Devam Eden Engelsiz Erişim
Tadilat ve Onarım İşi

4.6.2 .Planlanan Engelsiz Erişim
Tadilat ve Onarım İşi

Devam Eden Engelsiz Eriřim Tadilat ve Onarım İři

- **İhale Tarihi** : **30.04.2026**
- **Sözleşme Tarihi** : **02.06.2026**
- **Sözleşme Bedeli** : **4.937.629,00 TL**
- **İř Bitim Tarihi (Süre Uz. Dahil)** : **04.10.2026**
- **Söz. Bed. ile Yap. Top. İř Tutarı** : -
- **Proje Gerçekleşme Oranı** : -
- Üniversitemizde 2020 yılından başlayarak peyderpey Eğitim Öğretim veren binalarımız bütçe kapsamında engelsiz erişime sağlanmaktadır. Bunun sonucunda Üniversite genelinde mekanda erişim kapsamında 18 adet turuncu bayrak kazanılmıştır.
- Engelsiz Eriřim Muhtelif Onarım Yapım İři ihalesi sözleşme imzalanmış olup süreç devam etmektedir.
- Engelsiz Eriřim Muhtelif Onarım Yapım İřinin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

4.6.2 Planlanan Engelsiz Eriřim Tadilat ve Onarım İři

- 2027 yılı için eęitim veren birimlerimiz için yeni Proje Talebimiz;
- 5378 sayılı Engelliler Hakkında kanun ve Eriřilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmelięinde ve Üniversitemiz Stratejik Planlarında yer alan Engelsiz Kampüs kapsamında yapılması gereken ihtiyalarımız önem arz etmektedir.
- Bu doęrultuda ‘Mekanda Eriřilebilirlik’ ve ‘Sosyo Kültürel Eriřilebilirlik’ kapsamında öncelikli ihtiyalar ilk etapta ele alınmıřtır.
- Üniversitemizde 2020 yılından başlayarak peyderpey Eęitim Öğretim veren binalarımız büte kapsamında engelsiz erişime sağlanmaktadır. 2027 yılında da engelsiz komisyonu tarafından öncelik sırasına göre deęerlendirilerek belirlenen binalarda alıřma yapılacaktır.
- Projemiz için KDV dahil **15.000.000,00 TL** ödeneęe ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Büyük Onarım Projesi (2027-2028)

- Eğitim Büyük Onarım **2027 yılı için 100.000.000TL**, 2028 yılı için 180.000.000TL olmak üzere toplam 280.000.000 TL
- Deprem Güçlendirme için **100.000.000 TL** (2027)
- Engelsiz Erişim için **15.000.000 TL** (2027)

Sonuç olarak Eğitim Büyük Onarım Projesi kapsamında 2027 yılında **215.000.000 TL** ve 2028 yılında 180.000.000 TL olmak üzere toplamda 395.000.000 TL ödenek Talep edilmektedir.

5. Kamulaştırma

Kamulaştırma

- Üniversitemiz Kampüs alanı içerisinde su hatlarından dolayı ipka olarak malikleri adına bırakılan 52 adet taşınmaz bulunmaktadır.
- Taşınmazların toplam alanı 163.150,59 m²'dir.
- İdareimizce ödenek yetersizliği nedeniyle kamulaştırılamayan bu taşınmazlar arsa malikleri tarafından dava konusu edilmektedir.
- Ortalama m² maliyeti 2.000,00 TL olan bu taşınmazların toplam kamulaştırma bedeli olan **326.301.180 TL**'nin sağlanması önem arz etmektedir.

6. Muhtelif İşler

Makine Teçhizat Bakım Onarım

Yapı İşleri Makine Teçhizat Bakım

- Üniversitemiz Hastanelerinin kaliteli ve kesintisiz bir şekilde tedavi hizmeti verebilmesi için güç sürekliliğinin şart olduğu bir çok departman vardır. Bu departmanlardan bazıları ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri laboratuvarlar, anestezi odaları, uyanma odaları, kalp katerizasyon odaları, anjiyografik muayene odaları, prematüre bebek odaları ve veri merkezleridir. Bu alanlarda elektrik mecburidir ki hasta güvenliği ile ilgili hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde ve diğer birimlerde kullanılmakta olan 21 Adet çeşitli model jeneratörlerin bakım sözleşmeleri her yıl yapılmakta olup 31.12.2026 tarihinde bitecektir. 01.01.2027 tarihi itibarıyla bakım ve onarım sözleşmesinin yapılabilmesi için 2027 yılı bütçesinden KDV dahil 18.792.000,00.- TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.
- Üniversitemiz kampüsünde bulunmakta olan 68 adet asansörün bakım ve onarımı için KDV dahil 7.680.000,00 TL, dijital ve analog telefon santral cihazı ve telefon setlerinin bakım ve onarımının yapılabilmesi için KDV dahil 1.944.000,00 TL, ısı santrallerinde bulunan kazan ve endüstriyel tip brülörlerin yıllık periyodik bakımı için KDV dahil 421.000,00 TL ve son olarak Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan VRF ve klimaların yıllık periyodik bakımı için KDV dahil 280.000,00 TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.
- Üniversitemizin ihtiyacı bulunan söz konusu ihtiyaç ve talepleri yapabilmek için 2027 yılı muhtelif işler proje kapsamında TOPLAM (KDV dahil) **29.117.000,00 TL** ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapı İşleri Makine Teçhizat Bakım

İşin Adı	İşin Süresi	Sözleşme Bedeli KDV Dahil 2026 Yılı	2027 Yılı için Talep Edilen Tutar
Jenaratörlerin Bakım ve Onarım Sözleşmesi (20 Adet) Üniversitemiz Hastanelerinin kaliteli ve kesintisiz bir şekilde tedavi hizmeti verebilmesi için güç sürekliliğinin şart olduğu bir çok departman vardır. Bu departmanlardan bazıları ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri laboratuvarlar, anestezi odaları, uyanma odaları, kalp katerizasyon odaları, anjiyografik muayene odaları, prematüre bebek odaları ve veri merkezleridir. Bu alanlarda elektrik mecburidir ki hasta güvenliği ile ilgili hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde ve diğer birimlerde kullanılmakta olan 20 Adet çeşitli model jeneratörlerin bakım sözleşmeleri her yıl yapılmakta olup 31.12.2026 tarihinde bitecektir. 01.01.2027 tarihi itibarıyla bakım ve onarım sözleşmesinin yapılabilmesi için 2027 yılı bütçesinden KDV dahil 17.280.000,00.- TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.	1 yıl	9.600.000,00	17.280.000,00
Üniversitemiz Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde kullanılmakta olan MTU marka jeneratörün bakım ve onarım sözleşmesi her yıl yapılmakta olup 31.12.2026 tarihinde bitecektir. 01.01.2027 tarihi itibarıyla bakım ve onarım sözleşmesinin yapılabilmesi için 2027 yılı bütçesinden KDV dahil 840.000,00.- TL ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır.	1 yıl	840.000,00	1.512.000,00
68 Adet Asansörün Bakım ve Onarım Sözleşmesi	1 yıl	4.266.000,00	7.680.000,00
Erü Dijital ve Analog Telefon Santral Cihazı ve Telefon Setlerinin Bakım ve Onarım Sözleşmesi	1 yıl	1.080.000,00	1.944.000,00
Üniversitemizin Isı Santrallerinde bulunan Kazan ve Endüstriyel Tip Brülörlerin Yıllık Periyodik Bakım Sözleşmesi	1 yıl	234.000,00	421.000,00
Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan VRF ve klimaların yıllık periyodik Bakım Sözleşmesi	1 yıl	140.000,00	280.000,00
TOPLAM		16.160.000,00	29.117.000,00

Makine Teçhizat Alımı




Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2027 Yatırım Bütçesi

06.1
Tertip



1.1.9 Muhtelif İşler Mal ve Malzeme Alımları



2026 Yılı Ödeneği: 30.000.000

Talep Edilen Bütçe

124.780.000

06.1 – MAL ALIMI: AĞ & BİLİŞİM ALTYAPISI

Donanım Bilgisayar Alımı (500+ adet)

₺40.000.000

Tüm donanım güncelleme ihtiyacı

En az 500 adet bilgisayarın donanım güncellemesine ihtiyaç vardır. Birim başı yaklaşık 80.000 TL ile kampüsteki eski sistemler yenilenecektir.

Switch – Network (50 adet)

₺10.000.000

230 switch'in 130'u 2010 öncesi; 2027 için 50 adet

Kampüsteki 230 switch'in 130 tanesi 2010 yılı ve öncesi envantere girmiş olup kullanım ömrü dolmuştur. 2027 yılı için 50 adet yeni switch alımı talep edilmektedir.

2x100kVA STS + 2x40kVA UPS

₺1.500.000

ArGe Dekanlığı Binası UPS odası kurulum eksikliği

ArGe Dekanlığı Binası UPS odasındaki kurulum eksiklikleri tamamlanmalıdır. Artan cihaz sayısı ile büyümeyen yedekleme altyapısı sistemin en zayıf halkasından kılma riskine yol açmaktadır.

SAN Switch (2 adet)

₺2.250.000

FKM Fiziki Sistem Odası yedekliliği

Sistemlerin yedekliliği için farklı lokasyonda kurulan FKM Fiziki Sistem Odası'na 2 adet SAN Switch alımı gerekmektedir.

Access Point (500 adet)

₺27.000.000

800 AP'nin 580'i destek dışı; 2027 için 500 adet

Envanterdeki 800 AP'nin 580 tanesinin ürün desteği sona ermiştir. Toplam ihtiyaç 950 adet olmakla birlikte 2027 yılı için 500 adet AP yenilenmesi talep edilmektedir.

Jeneratör 300KVA

₺3.000.000

ArGe Dekanlığı Binası Sistem Odası, 7x24 kesintisiz güç

ArGe Dekanlığı Binası Sistem Odası beslemesi için Tier3/Tier4 yapılarında kullanılmak üzere 7x24 çalışabilecek güçte jeneratör alımı gerekmektedir.

UPS Alımı – MOBESE Direkleri

₺1.000.000

70 direkte UPS yok; 5 toplama noktası yenileme

70 adet MOBESE direğinde hiç UPS bulunmamaktadır. 5 adet toplama noktasındaki UPS'lerin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu alım güç kesintilerinde sistem sürekliliğini sağlayacaktır.

MOBESE Yedekleme Sistemi

₺30.600.000

Kamera kayıtlarının saklanacağı alternatif bir yedekleme altyapısı ve merkezinin kurulması planlanmaktadır.

Sistemde direklerde bulunan PTZ kameraların çalışma ömrü dolmuş, dönme mekanizmaları bozulmuştur.

Cisco marka kameralar 13 yıllık olup, bulanık göstermeye başlamıştır. NVR yedeklerimiz Rektörlük, Edebiyat Fakültesi ve MOBESE merkezi için gereklidir.

Ağ altyapısı, bilgisayar, enerji ve yedekleme sistemleri→ **ARA TOPLAM ₺115.350.000**

E-KAMPÜS & MOBİL GÜVENLİK: BARIYER, TURNİKE, PLAKA TANIMA — ÖZET

BARIYER & TURNİKE ALIM

E-Kampüs Bariyer Alımı (15 adet)

₺3.750.000

32 bariyerden %60'ı eski ve hasarlı. Sık arızalar güvenlik açıklarına ve hizmet kesintilerine yol açmaktadır. Bakım maliyetlerini azaltmak ve güvenliği artırmak için 15 adet yeni bariyer alınacaktır.

E-Kampüs Turnike Alımı (40 adet)

₺4.800.000

82 turnikenin %78'i eski ve hasarlı. Sık arızalar güvenlik ihlallerine neden olmaktadır. 2027 yılı için 40 adet yeni turnike alımı planlanmaktadır.

Bariyer + Turnike Toplam: **₺8.550.000**

PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Plaka Tanıma Kamerası (11 Şerit)

₺880.000

Güvenlik ihlallerini azaltmak ve trafik yönetimini iyileştirmek amacıyla dış nizamiyede plaka tanıma sistemi kurulacaktır.

Maliyet Dağılımı (şerit başı)

- Kamera bileşeni: 80.000 TL/şerit → 11 şerit = 880.000 TL (bu kalem)
- Lisans bileşeni: 320.000 TL/şerit → 11 şerit = 3.520.000 TL (06.3'te)
- Şerit başı toplam: ~400.000 TL
- Genel toplam (kamera + lisans): 4.400.000 TL

Kamera Bileşeni: **₺880.000** | Lisans (06.3): **₺3.520.000**

E-KAMPÜS & MOBİL GÜVENLİK TOPLAMI → **₺9.430.000** Bariyer: ₺3.750.000 | Turnike: ₺4.800.000 | Plaka Kamera: ₺880.000


Gerekçe Özeti: Kampüs güvenliğinin artırılması, erişim kontrolünün iyileştirilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bariyer, turnike ve plaka tanıma sistemlerinin yenilenmesi planlanmaktadır. Mevcut sistemlerin %60-78'i ömrünü doldurmuş olup sık arızalar güvenlik açıklarına yol açmaktadır. Bu yatırımla kampüs girişlerinde kesintisiz, güvenli ve kayıt altında araç/kişi geçişi sağlanacaktır.

Kaynak: 06.1 Tertip – E-Kampüs Güvenlik Altyapısı

06.3
Tertip



1.1.9.4 Muhtelif İşler Yazılım Alımları



Talep Edilen Bütçe

₺38.275.000

2026 Yılı Ödeneği: ₺15.000.000 TL

06.3 – YAZILIM ALIMI: GÜVENLİK & SİSTEM YAZILIMLARI

■ Güvenlik Yazılımları

Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

₺13.260.000

Kurumsal güvenlik duvarı yazılımının lisanslı ve güncel bir ürün olması; sıfıncı gün saldırıları, URL filtreleme ve zafiyet önleme gibi kritik güvenlik fonksiyonları için zorunludur. Açık kaynak çözümler bu ihtiyaçları karşılamamakta, ayrıca geliştirme için personel yetersizliği bulunmaktadır.

Sanal Sunucu Yedekleme (Veeam)

₺1.800.000

EBYS, PEYOSIS, E-KAMPÜS vb. sanal sunucu yedeklemeleri Veeam üzerinden alınmakta; lisans dolduğundan yeni sunucu eklenememektedir.

Sanallaştırma Yazılımı

₺1.800.000

EBYS, PEYOSIS, OBİSİS, WEB, MOBİL vb. yazılımlara hizmet eden sunucuların sanallaştırma lisansı yenilenmesi gerekmektedir.

Sophos Mail Gateway

₺1.800.000

Kurumsal e-posta güvenliği için kullanılan Sophos Mail Gateway yazılımının güncelleme ve bakım desteği sürdürülmelidir.

SiEM Log Kayıt Yazılımı

₺1.100.000

5651 sayılı Kanun gereği toplu internet sağlayıcısı olan üniversitemizin merkezi log kayıt sistemi kullanması zorunludur.

Zafiyet Tarama Yazılımı

₺1.000.000

Sistemlerdeki açıkları saldırganlardan önce tespit edebilmek için evrensel standartlara uygun düzenli zafiyet taraması yapılmalıdır.

► Lisans & Uygulama Yazılımları

Akademik & İdari Lisanslar

₺5.860.000

Avesis, Bapsis, Adobe CC, ANSYS, MATLAB, CAD ve GIS yazılım lisansları; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için zorunludur.

Kamera Lisansı (250 adet)

₺2.000.000

Kamera lisansları her yıl artırılarak envanterdeki lisansız kameraların lisanslama süreci devam ettirilmektedir. 2027 yılı için 250 kamera lisansının yenilenmesi veya ek alım yapılması gerekmektedir.

Yangın Yazılımı

₺2.000.000

Yangın sisteminin kamera ile entegre izlenebilmesi için mevcut yazılımımızın; yeni Windows sürümleriyle uyumsuzluğu ve eski sunucularda çalışması nedeniyle güncellenmesi gerekmektedir.

Kampüs Lisans Yazılımı

₺3.000.000

İşletim sistemi, ofis uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılımlarının lisansları yenilenerek birbiriyle uyumlu çalışacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Plaka Tanıma Sistemi Lisansı

₺3.520.000

Dış nizamiyede plaka tanıma sisteminin sorunsuz çalışması için yazılım lisansının yenilenmesi gerekmektedir.

EBYS / Zimbra / DevExpress / ABP

₺1.135.000

EBYS ve Zimbra kurumsal yönetim; DevExpress ve ABP Commercial, iç yazılım geliştirme için zorunlu arayüz ve altyapı lisanslarıdır.

06.3 YAZILIM TOPLAM: ₺38.275.000

Lisans yenileme, güncelleme ve destek hizmetleri

1.2.4 Makine Teçhizat Bakım Onarım



2026 Yılı Ödeneği 5.800.000

Talep Edilen Bütçe

9.728.000,00

06.6 – 1.2.4 MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM

İŞİN ADI	SÜRESİ	2026 BEDELİ	2027 YAKLAŞIK MALİYETİ
Genel Klima Bakımı	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺160.000
UPS Sistemi Bakımı	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺160.000
Gazlı Yangın Söndürme Cihazı Bakım	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺128.000
Hassas Klima Bakımı	1 Yıllık Bakım	₺200.000	₺300.000
İnrow Klima Bakımı	1 Yıllık Bakım	₺200.000	₺300.000
Sistem Odaları Ortam Denetleme & İzleme	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺160.000
Alarm Sistemi Bakımı	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺160.000
VoIP Sistemi Bakım ve Destek	1 Yıllık Bakım	₺100.000	₺160.000
E-Kampüs Otomasyon Sistemi	1 Yıllık Bakım	₺2.000.000	₺3.400.000
Kampüs Kamera Gv. Yn. Sis. Otomasyon	1 Yıllık Bakım	₺1.800.000	₺2.800.000
Pano Dzenlenme İřlemi (30 Adet)	1 Kere	₺1.000.000	₺2.000.000
TOPLAM		₺5.800.000	₺9.728.000,00



2027 YILI TEKNOLOJİ, ALTYAPI YATIRIMLARI

Erciyes Üniversitesi – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2027 Bütçe Talebi

1.2.4 Makine Teçhizat
Bakım Onarım

₺9.728.000,00

06.1 Tertip

1.1.9 Muhtelif İşler
Mal ve Malzeme Alımları

₺124.780.000

06.3 Tertip

1.1.9.4 Muhtelif İşler
Yazılım Alımları

₺38.275.000

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizin her sene artan öğrenci sayısına bağlı olarak akademik ve idari personel sayılarıyla birlikte eğitim ve hizmet binaları da artmakta olup; buralarda ihtiyaç duyulan mal ve malzemeler Daire Başkanlığımız tarafından elimizden geldiğinin en iyisi olacak şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır.

Personellerimizin ve öğrencilerimizin kullanmakta olduğu mobilyalar , teknolojik aletler zamanla yıpranmaya başlamış; yeni kurulan birimler için de yeni malzemelere ihtiyaç hâsıl olmuştur.

Artan ihtiyaçlarımızla talepleri karşılayabilmemiz için 2027 yılı ödenek isteğimizin karşılanmasını saygılarımızla arz ediyoruz.

MAKİNE-TEÇHİZAT TALEPLERİ

Birim	Tertip	Kategori	Talep Tutarı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	6.1	Makine-Teçhizat	₺ 20.000,000
Okullar	6.1	Makine-Teçhizat	₺ 30.000,000
TOPLAM			₺ 50.000.000

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	₺1.000.156,20
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı	₺560.019,66
İletişim Fakültesi Dekanlığı	₺1.021.310,74
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı	₺448.293,00
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	₺4.320.000,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı	₺1.346.135,29
Fen Fakültesi Dekanlığı	₺402.948,24
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	₺1.102.801,80
Ziraat Fakültesi Dekanlığı	₺5.111.250,00
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	₺63.727,43
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı	₺354.000,00
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	₺56.000,00
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	₺60.800,00
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	₺195.613,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	₺31.325,00
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdürlüğü	₺203.268,00
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	₺1.195.570,29
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	₺10.318.800,00

Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı

YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ

s.n	Adı	Mal İşinin		ORTALAMA	
		Miktarı	Ölçü	B. Fiyatı	Tutarı
1	Müdür odası çalışma koltuğu (Satınalma)	1	Adet	7,662.53	7,662.53
2	Şef odası takım mobilyası (Satınalma)	1	Adet	47,283.65	47,283.65
3	Memur odası mobilya takımı (Satınalma)	11	Adet	38,470.85	423,179.35
4	Kürsü - taşınabilir (Kültür Şube)	3	Adet	2,479.40	7,438.20
5	Seyyar Konferans salonu koltuğu (Kültür Şube)	200	Adet	9,457.61	1,891,522.00
6	Ofis Masası ve orta sehpa (Kültür Şube)	1	Adet	20,275.98	20,275.98
7	Kulis mobilyaları (askılık, makyaj masası aynalı, kıyafet dolabı 2 gözlü, 60*60 ekstra ayna) (Kültür Şube)	4	Adet	27,404.17	109,616.66
8	VİP' e mobilya (Koltuk takımı, toplantı masası, sandalye ve sehpa) (Kültür Şube) 55 M2	1	Takım	168,532.02	168,532.02
9	Yüksek kapasiteli tarayıcı (Satınalma)	1	Adet	150,239.32	150,239.32
10	Masa üstü bilgisayar (S. İşletmeler 5, Spor Şube 1, Kreş 2, Yemekhane 6)	14	Adet	82,660.54	1,157,247.49
11	Monitör (Kreş)	4	Adet	27,463.90	109,855.60
12	Diz üstü bilgisayar (Kültür Şube)	2	Adet	73,706.55	147,413.10
13	Masa üstü bilgisayar kasası (İş istasyonu) (Kültür Şube)	1	Adet	113,884.12	113,884.12
14	Projeksiyon cihazı (Kültür Şube)	3	Adet	49,915.06	149,745.18
15	El telsizi ve kulaklığı (Kültür Şube)	10	Adet	1,316.67	13,166.73
16	Hareketli monitör + notebook masa standı (Kültür Şube)	1	Adet	3,704.37	3,704.37
17	Binicisiz (arkadan itmeli) akülü yer temizleme makinası (S.Hizmetler 1, Kültür Şube 1)	2	Adet	202,626.57	405,253.14
18	Endüstriyel elektrik süpürgesi (Kreş 3, Kültür Şube 1)	3	Adet	23,104.57	69,313.71
19	Binicili (Ayakta) akülü yer temizleme makinası (Yemekhane)	1	Adet	726,265.90	726,265.90
20	Elektrikli ve otomatik çay kazanı (S.Hizmetler 1, Kültür Şube 1)	2	Adet	24,319.15	48,638.30
21	Konukevi odalarına soğutucu vantilatör (S. İşletmeler)	20	Adet	9,751.10	195,022.00
22	Ev Tipi Çamaşır Makinesi (En yüksek kilo kapasiteli) (Spor Şube 1, Kreş 1)	2	Adet	22,936.17	45,872.33
23	Ev Tipi Kurutma Makinesi (En yüksek kilo kapasiteli) (Spor Şube)	1	Adet	26,416.09	26,416.09
24	Sürgülü çift motorlu mutfak davlumbaz aspiratörü (Kültür Şube)	1	Adet	4,591.00	4,591.00
25	Mutfak tipi elektrikli şofben (Kültür Şube)	1	Adet	10,424.18	10,424.18
26	Giriş Kapıları üstüne hava perdesi (Kültür Şube)	2	Adet	32,798.19	65,596.38
27	Tost makinesi (Kreş)	1	Adet	5,828.33	5,828.33
28	Bıçak sterilizatörü (Kreş)	1	Adet	10,240.96	10,240.96
29	Bıçak grubu (Kreş)	2	Set	1,583.25	3,166.50
30	Bardak rafı (Kreş)	2	Adet	22,017.87	44,035.74
31	Tepsi kaydırma rafı (Kreş)	1	Adet	1,145.00	1,145.00
32	Tepsi kuver ünitesi (Kreş)	2	Adet	22,017.87	44,035.74
33	Bulaşık basketi (Kreş)	10	Adet	1,296.66	12,966.60
34	Kaşık çatal bulaşık basketi (Kreş)	2	Adet	1,137.00	2,274.00
35	Rampalı kantar (Yemekhane)	1	Adet	400,631.36	400,631.36
36	Lityum bataryalı transpalet (Yemekhane)	2	Adet	129,658.33	259,316.67
37	Makaslı yük taşıma platformu (Yemekhane 1, Kreş 1)	2	Adet	430,000.00	860,000.00
38	Endüstriyel patates soyma makinesi (Yemekhane)	1	Adet	157,622.28	157,622.28
39	Endüstriyel mutfak robotu (Öğütücü mikser) (Yemekhane)	1	Adet	12,025.41	12,025.41
40	Konserve açma makinesi (Yemekhane)	1	Adet	73,282.67	73,282.67
41	Yemek dağıtım bankosu - sıcak servis ünitesi (Yemekhane)	8	Adet	96,633.33	773,066.67
42	Yemek dağıtım bankosu - nötr servis ünitesi (Yemekhane)	8	Adet	80,800.00	646,400.00
43	Krom sebze hazırlık arabası (Yemekhane)	5	Adet	47,400.00	237,000.00
44	Plastik palet (Yemekhane)	20	Adet	1,291.67	25,833.40

6.4. Taşıt Talebi

Taşıt Talebi

- Hibe :T-7 Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin çalışmış olduğu proje kapsamında satın alınan araç proje alışmalarının tamamlanması sebebiyle Rektörlük -Garaj İdari Amirliğine bağış-hibe olarak devredilmiştir.
- Garaj İdari Amirliğine bağlı araçlardan ekonomik ömrünü doldurmuş, araçların bakım-onarım maliyetleri fazla olmasından 2017 yılından bu zamana kadar ekonomik tedbirlerde dolayı üniversitemize bütçe kapsamında araç alınamamakta olup hurdaya ayrılması gereken araçların yerine yenilerini almayı talep ediyoruz.

Hurdaya ayrılması istenilen araçlar

1	38 AH 986	1986	MERCEDES	OTOBÜS (31+KOLTUK)
2	38 AR 657	2000	FORD	MİNİBÜS(10-17 KOLTUK)
3	38 AR 658	2000	FORD	KAMYONET
4	38 DE 016	1997	MERCEDES	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ
5	38 ED 173	1998	FORD	OTOMOBİL
6	38 LD 096	1994	RENAULT	OTOMOBİL
7	38 NC 386	1997	BMC	OTOBÜS (31+KOLTUK)
8	38 NY 164	1999	FORD	KAMYONET
9	38 NY 344	1999	FORD	OTOMOBİL
10	38 NZ 208	1999	FORD	OTOMOBİL
11	38 RC 406	1998	OPEL	OTOMOBİL
12	38 NY 166	1999	FORD	KAMYONET-**

EK 4: 2026-2028 DÖNEMİ TAHMİNİ TAŞIT ALIM BEDELLERİ

Sıra No	Taşıtın Cinsi	2026	2027	2028
1-a (*)	Binek otomobil	1.644.000	1.823.000	1.969.000
1-b (**)	Binek otomobil	1.798.000	1.994.000	2.154.000
2-	Binek otomobil	706.000	782.000	845.000
3-	Station-Wagon	1.022.000	1.133.000	1.223.000
4-	Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)	848.000	940.000	1.016.000
5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)	2.299.000	2.549.000	2.753.000
6-	Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)	2.359.000	2.616.000	2.825.000
7-	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	1.467.000	1.627.000	1.757.000
8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	2.037.000	2.259.000	2.439.000
9-a	Panel (Camlıvan)	782.000	867.000	937.000
9-b	Panel (Combivan ve Panelvan)	1.141.000	1.266.000	1.367.000
10-	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	2.369.000	2.628.000	2.838.000
11-a	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	6.440.000	7.142.000	7.714.000
11-b	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	7.714.000	8.555.000	9.239.000
12-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	2.298.000	2.548.000	2.752.000
13-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	4.015.000	4.453.000	4.809.000
14-	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	4.739.000	5.256.000	5.676.000
15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	3.769.000	4.179.000	4.514.000
16-	Ambulans (Arazi hizmetleri için)	4.498.000	4.988.000	5.387.000
17-	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)	1.837.000	2.037.000	2.200.000
18-	Motorsiklet (En fazla 600 cc.lik)	401.000	445.000	481.000
19-	Motorsiklet (En az 601 cc.lik)	433.000	480.000	518.000
20-	Bisiklet	35.000	39.000	42.000
21-a	Güvenlik önemli binek otomobil (Fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)			
21-b	Güvenlik önemli servis taşıtı (Fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)			
22-	Diğer taşıtlar (Cinsi ve fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.)			

(*) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(**) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

Muhtelif İşler Projesi

- 06.1 Tertibine 200.000.000,00 TL
- 06.3 Tertibine 38.275.000,00 TL
- 06.6 Tertibine 38.845.000,00 TL olmak üzere toplamda **277.120.000,00 TL** ödenek talep edilmektedir.

7. Yayın Alımı

2027 Yayın Alımı İhtiyacı

Proje	Yaklaşık Maliyet	Yıllara Sarıh Ödenek Gereği			AÇIKLAMALAR
		2027	2028	2029	
		57.000.000,00 TL	67.250.000,00 TL	78.500.000,00 TL	
Mevcut Veri Tabanı ve birimlerimizce talep edilen yeni veri tabanları yaklaşık maliyet		55.000.000,00TL	65.000.000,00TL	75.000.000,00TL	Ödemeler 55,0000 ABD Dolar, 69,0000 İngiliz Sterlini, 66,0000 İsviçre Frangı baz alınarak hesaplanmıştır.
Öğrenci ve personelimizin ihtiyaç duydukları basılı kaynaklar					
Basılı Kitap		2.000.000,00TL	2.250.000,00TL	3500000 TL	
Toplam		57.000.000,00TL	67.250.000,00TL	78.000.00,00 TL	

Ayrıca 2027 yılında laboratuvarımızdaki 30 bilgisayarın yenilenmesine ve bazı yazılım lisanslarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar temel olarak 1.000.000 TL civarında tutan kütüphane rezervasyon sistemi, bazı yapay zeka abonelikleri olarak belirtilebilir.

Abone Olduğumuz veri Tabanları - 1

(ABD Doları)

2026 YILI ABONE OLUNAN USD(\$) VERİ TABANLARI YAKLAŞIK MALİYET			
SIRA NO:	VERİTABANI	FİYAT 2024 (KDV hariç)	KONU
1	Uptodate	\$51.831,16	SAĞLIK BİLİMLERİ
2	Clinical Key	\$44.553,10	SAĞLIK BİLİMLERİ
3	EBSCO PACKAGE- ONLINE (EDS, DOSS, EBOOK SUPER COLLECTION, EBOOK SUBSCRIPTION HIPERKITAP COLLECTION	\$39.440,00	DIŞ HEKİMLİĞİ, MULTİDİSİPLİNER
4	ACS Legacy Archives - Online - Annual Lease, ACS All Access Package	\$33.073,59	FEN BİLİMLERİ
5	CAS SciFinder Discover	\$24.770,00	FEN BİLİMLERİ
6	Incites Benchmarking and Analytics	\$23.575,83	MULTİDİSİPLİNER
7	Complete Anatomy	\$23.245,00	SAĞLIK BİLİMLERİ
8	Pressreader	\$15.897,00	MULTİDİSİPLİNER
9	ASTM COMPASS	\$10.870,00	MÜHENDİSLİK
11	Jove	\$10.000,00	SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ
12	AIP (American Institute of Physic)	\$7.867,00	FEN BİLİMLERİ
13	Heinonline	\$6.380,00	HUKUK
14	MSN, MathScinet	\$4.839,95	FEN BİLİMLERİ
10	ALLP/ALLO-All ASCE Journals Online, PRAO- Online Proceedings w/ ALL Journals	\$10.372,00	MÜHENDİSLİK
15	AAP (American Akademy of Pediatrics) E-Journal Collection	\$3.914,00	SAĞLIK BİLİMLERİ
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ)		\$310.628,63	
	%20 KDV	\$62.125,73	
	(Döviz ödemeleri Toplamı Binde 2 KAMBIYO)	\$621,26	
	GENEL TOPLAM	\$373.375,61	

Abone Olduğumuz veri Tabanları - 2

(İngiliz Sterlini)

2026 YILI ABONE OLUNAN İNGİLİZ STERLİNİ (£) VERİ TABANLARI YAKLAŞIK MALİYET				
SIRA NO:	VERİTABANI	FİYAT 2024 (KDV hariç)	KONU	
	Sage Premier Journals	£16.655,92	MULTİDİSİPLİNER	
	GENEL TOPLAM(KDV HARIÇ)	£16.655,92		
	%20 KDV	£3.331,18		
	(Döviz ödemeleri toplamı Binde 2 KAMBİYO)	£33,31		
	GENEL TOPLAM	£20.020,42		

Abone Olduğumuz veri Tabanları - 3

(İsviçre Frangı)

2026 YILI ABONE OLUNAN İSVİÇRE FRANGI (CHF) VERİ TABANLARI YAKLAŞIK MALİYET				
SIRA NO:	VERİTABANI	FİYAT 2024 (KDV hariç)	KONU	
1	Swisslex	CHF 3.350,00	HUKUK	
	GENEL TOPLAM(KDV HARIÇ)	CHF 3.350,00		
	%20 KDV	CHF 670,00		
	(Döviz ödemeleri toplamı Binde 2 KAMBİYO)	CHF 6,70		
	GENEL TOPLAM	CHF 4.026,70		

Abone Olduğumuz veri Tabanları - 4

(Türk Lirası)

2026 YILI ABONE OLUNAN TÜRK LİRASI (TL) VERİ TABANLARI YAKLAŞIK MALİYET			
SIRA NO:	VERİTABANI	FİYAT 2024 (KDV hariç)	KONU
2	İdeal Online	₺319.307,00	MULTİDİSİPLİNER
3	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)	₺277.200,00	SOSYAL BİLİMLER
4	Jurix	₺109.650,00	HUKUK
5	Lehçediz	₺34.000,00	SOSYAL BİLİMLER
6	Kanunum	₺22.000,00	HUKUK
	TOPLAM(KDV HARIÇ)	₺762.157,00	
	KDV 'ye Tabii Veri Tabanları Toplam	₺484.957,00	
	%20 kdv	₺96.991,40	
	Tevkifat 5/10	₺48.495,70	
	GENEL TOPLAM (KDV DAHİL)	₺810.652,70	

2026 Yılı Abone Olunan Veri Tabanları İçin 2027 Toplam İhtiyaç

2026 YILI ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI TL TOPLAM TUTARI YAKLAŞIK MALİYET				
NO:	Para Birimi	TOPLAM PARA BİRİMİ	KUR	TOPLAM TL
1	\$ (usd)	\$310.628,63	₺55,0000	₺17.084.574,65
2	£(İngiliz Sterlini)	£16.655,92	₺69,0000	₺1.149.258,48
3	CHF (İsviçre Frangı)	CHF 3.350,00	₺66,0000	₺221.100,00
4	TL(Türk Lirası)	₺762.157,00	₺0,0000	₺762.157,00
TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)				₺19.217.090,13
%20 KDV				₺3.843.418,03
(Döviz ödemeleri toplamı Binde 2 KAMBİYO)				₺36.909,87
GENEL TOPLAM(KDV+KAMBİYO)				₺23.097.418,02

2027 Yılı Planlanan Ek veri Tabanları

SIRA NO	VERİ TABANI	FİRMA	ANKOS ÜYELİĞİ*	FİYAT (KDV HARIÇ)			TALEP EDEN FAKÜLTE
1	Natural Medicines	İletişim Teknolojisi		\$4.340,00	₺55,0000	₺238.700,00	Eczacılık Fakültesi
2	CINAHL Ultimate	Ebsco		\$8.450,00	₺55,0000	₺464.750,00	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3	Lexpera	Lexpera		₺275.000,00	0,00	₺275.000,00	Hukuk Fakültesi
4	Akademisyen Online	Akademisyen Yayınevi	ANKOS	₺500.000,00	0,00	₺500.000,00	Tıp Fakültesi
5	Wikilala	AICOOR	ANKOS	₺341.000,00	0,00	₺341.000,00	Veteriner Fakültesi
6	SciVal Core	Informascope		\$51.383,00	₺55,0000	₺2.826.065,00	Araştırma Dekanlığı
7	Rosetta Stone	EBSCO		\$12.750,00	₺55,0000	₺701.250,00	Dil Öğrenimi
8	De Gruyter	Eazy Solutions	ANKOS	17.289,00 €	₺60,0000	₺1.037.340,00	Okuy-Yayınla
9	ASME	Accucoms	ANKOS	\$12.743,00	₺55,0000	₺700.865,00	Okuy-Yayınla
10	ACM	Accucoms		\$6.650,00	₺55,0000	₺365.750,00	Okuy-Yayınla
11	Assistin Ai	AICOOR		\$21.800,00	₺55,0000	₺1.199.000,00	Yapay zeka
12	LiveChatAi	AICOOR		\$8.890,00	₺55,0000	₺488.950,00	Yapay zeka
13	Springer E-Kitap	Springer	Ankos	35.681,00 €	₺60,0000	₺2.140.860,00	Multidisipliner - son 4 yıl - 42.200 kitap
						₺11.279.530,00	

Ekli listede; bölümlerden talep edilen veri tabanları, 2027 yılı kapsamında değerlendirilmesi planlanan yapay zeka, dil eğitimi ve okuy-yayınla anlaşmalarına yönelik eğitim, araştırma ve akademik çalışmalarda öğrencilere ve akademik personele katkı sağlayacak veri tabanları yer almaktadır.